

PROGRAMA FORMATIVO

Curso Online Práctico: Gestión de Proyectos

Código: 13063

- Contenido para modalidad online
- 120 horas

OBJETIVOS

Este CURSO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS ofrece una formación especializada en la materia. En el contexto actual gran parte de las empresas canalizan su trabajo por medio de proyectos. Para que estos se vean culminados en el tiempo y los costes previstos es necesaria una profesionalización de la persona encargada de gestionar y dirigir un proyecto. El Curso ofrece una aproximación a la planificación y ejecución de proyectos desde la dimensión de su dirección y gestión.

CONTENIDOS

1. UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO
 2. La naturaleza del proyecto
 3. Las características de un proyecto
 4. Los fundamentos de la gestión de proyectos
 5. Las condiciones de una gestión eficaz
 6. Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos
7. UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO
 8. Los procesos
 9. La gestión de proyectos
 10. Modelo de gestión de proyectos como proceso
11. UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMERAS FASES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
 12. Fase de búsqueda de proyectos
 13. Selección de los mejores proyectos
 14. Principiantes y agentes implicados en el proyecto
15. UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INICIAL
 16. Definir Objetivos
 17. Primeros pasos importantes
 18. El presupuesto
19. UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESGLOSE, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
 20. Introducción
 21. Definición y alcance del proyecto
 22. Planificación del proyecto
 23. Programación del proyecto
 24. Ejecución y seguimiento del proyecto
 25. Tipos de documentos que reflejan los planes del proyecto

PROGRAMA FORMATIVO

26. UNIDAD DIDÁCTICA 6. REALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

- 27. Introducción
- 28. Aspectos generales a tener en cuenta
- 29. Diagrama de GANTT
- 30. Método PERT
- 31. Método CPM
- 32. Extensiones de los métodos PERT/CPM

33. UNIDAD DIDÁCTICA 7. REALIZACIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO

- 34. Introducción
- 35. El papel de la comunicación
- 36. Resolución de problemas
- 37. Indicadores de control de gestión

38. UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD DEL PROYECTO

- 39. Introducción
- 40. Gestión de la calidad de proyectos
- 41. Procesos de la gestión de la calidad del proyecto
- 42. La norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la calidad en proyectos

43. UNIDAD DIDÁCTICA 9. COSTES DEL PROYECTO

- 44. Introducción
- 45. Inversión financiera
- 46. Amortización de Préstamos
- 47. Gestión de costes
- 48. Técnicas de estimación
- 49. Estimación de la productividad
- 50. Organización de calendarios y presupuestos

51. UNIDAD DIDÁCTICA 10. RIESGOS DEL PROYECTO: ANÁLISIS DAFO

- 52. Introducción
- 53. Perspectivas del riesgo
- 54. Primeros pasos en la gestión del riesgo
- 55. Orígenes del riesgo en proyectos
- 56. Gestión del riesgo en proyectos
- 57. Herramientas en la gestión del riesgo. El análisis DAFO
- 58. Caso práctico resuelto

59. UNIDAD DIDÁCTICA 11. CIERRE DEL PROYECTO

- 60. Introducción
- 61. Revisión y aceptación del proyecto finalizado
- 62. Recopilación y entrega al cliente de documentación generada
- 63. Transferencia y recepción del proyecto ejecutado al cliente/usuario
- 64. Informe del cierre del proyecto
- 65. Significado y obligaciones en el cierre del proyecto
- 66. Informe de lecciones aprendidas
- 67. Revisión de lecciones aprendidas
- 68. Desactivación del equipo



Working

Formación Integral S.L.



PROGRAMA FORMATIVO

- 69. Etapa de explotación
- 70. Éxito del proyecto